

# Revision Kirchengesetz und Folgearbeiten RKK - Mögliches Vorgehen und wichtige Termine und Meilensteine für die RKK

Gremium	10.-12.16	01.-03.17	04.-06.17	07.-09.17	10.-12.17	01.-03.18	04.-06.18	07.-09.18	10.-12.18	01.-03.18	04.-06.18	07.-09.18	10.-12.18	01.20
Synodalrat	Entscheide	Startevent/Schlusspunkt	Entscheide		Entscheide	Vernehmlassung	Entscheide							Startevent/Schlusspunkt
Synode		Startevent/Schlusspunkt			Vernehmlassung	Vernehmlassung		Entscheide						Startevent/Schlusspunkt
Kirchgemeinden		Startevent/Schlusspunkt	Möglichkeit für Informationen	Möglichkeit für Informationen		Vernehmlassung	Möglichkeit für Informationen	Möglichkeit für Informationen				Möglichkeit für Informationen		Startevent/Schlusspunkt
BV/Dekanante		Startevent/Schlusspunkt			Vernehmlassung	Vernehmlassung								Startevent/Schlusspunkt
Begleitgruppe		Startevent/Schlusspunkt			Vernehmlassung	Vernehmlassung								Startevent/Schlusspunkt
Projektleitung	Möglichkeit für Informationen	Startevent/Schlusspunkt	Möglichkeit für Informationen	Möglichkeit für Informationen	Meilensteine	Vernehmlassung	Möglichkeit für Informationen	Möglichkeit für Informationen	Möglichkeit für Informationen	Möglichkeit für Informationen	Möglichkeit für Informationen	Möglichkeit für Informationen	Möglichkeit für Informationen	Startevent/Schlusspunkt
Arbeitsgruppen	Möglichkeit für Informationen	Startevent/Schlusspunkt	Basis für KiV und Personal: Inhalte, Bedürfnisse, Strukturen		Vernehmlassung	Vernehmlassung								Startevent/Schlusspunkt

- Arbeitsphase
- Vernehmlassung
- Startevent/Schlusspunkt
- Möglichkeit für Informationen
- Meilensteine
- Entscheide

